



Förlängning av programomgång

**Justering av överenskommelse för Linnaeus-Palme
partnerskap 2020 – förlängning av programomgång.**

Version 2020-10-21

Mot bakgrund av att coronapandemin försvårar genomförande av utbyten under hela 2020 samt troligtvis delar av 2021 har UHR beslutat om följande ändringar inom programomgång 2020 för Linnaeus-Palme partnerskap:

- Programomgång 2020 förlängs med 11 månader.

De datum som tidigare kommunicerats i beslutsbrev och dokumentet "Allmänna villkor för bidrag Linnaeus-Palme Partnerskap" ersätts av följande:

Aktivitet	Datum i beslutsbrev	Justerat datum
Sista rapporteringsdag inklusive eventuell revisionsrapport	31 mars 2022	28 februari 2023

Förändringen kommuniceras till alla projektägare via e-post och på UHR:s webbsida Utbyten.se.

Detta dokument finns tillgängligt på Mina sidor i ansökningsystemet och på Utbyten.se.