

Förlängning av programomgång

**Justering av överenskommelse för Linnaeus-Palme partnerskap
2019 – förlängning av programomgång.**

Version 2021-04-15

Mot bakgrund av att coronapandemin till hög grad kommer att fortsätta försvåra genomförande av utbyten under hela 2021 har UHR beslutat om följande ändringar inom programomgång 2019 för Linnaeus-Palme partnerskap:

- Programomgång 2019 förlängs med två terminer.

De datum som tidigare kommunicerats i beslutsbrev samt dokumentet "Ramar och kriterier Linnaeus-Palme partnerskap 2019" ersätts av följande:

Aktivitet	Ursprungligt beslutat datum	Justerat datum
Sista dag för genomförandet av utbyten – utbytesperiod slut	31 januari 2021	28 februari 2023
Sista slutrapporteringsdag inklusive eventuell revisionsrapport	31 mars 2021	28 februari 2023

Förändringen kommuniceras till alla projektägare via e-post och på UHR:s webbsida Utbyten.se.

Detta dokument finns tillgängligt på Mina sidor i ansökningssystemet och på Utbyten.se.